

檔 號：
保存年限：

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 函

地址：基隆市中正區中正路1號
聯絡人：黃政凱
聯絡電話：02-26196211
電子郵件：ckhuang@twport.com.tw

受文者：新北市政府

發文日期：中華民國111年9月2日

發文字號：基港工字第1116250584號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(315860100M_1116250584_doc1_3c22286ca91d4ff8_1_Attach1.pdf)

主旨：檢送本分公司「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程」111年度非公共工程剩餘土石方收容情形(統計至8月底)，如附件，請查照。

說明：依據臺灣港務股份有限公司110年9月16日港總(基)字第1101162377號函會議紀錄結論辦理(正本諒悉)。

正本：臺北市府、新北市政府、桃園市政府、基隆市政府

副本：行政院公共工程委員會、環境保護署、內政部營建署(均含附件)

交換戳記
111/09/02 15:46

楊朝傑

工務局



1111692944

(2022/09/02)

111年度民間工程各月數量 (截至111年8月31日)

月份	基隆市	臺北市	新北市	桃園市	合計m ³	備註
1月	-	-	9,876	3,288	13,164	> 111年第1季申請： ● 臺北市政府：9,600 m ³ ● 新北市政府：18,984 m ³ ● 桃園市政府：24,000 m ³ 合計申請總數量：52,584 m ³
2月	-	1,608	648	9,084	11,340	
3月	-	7,992	6,912	9,204	24,108	
4月	-	-	-	564	564	> 111年第2季申請： ● 臺北市政府：9,600 m ³ ● 新北市政府：12,420 m ³ ● 桃園市政府：28,800 m ³ 合計申請總數量：50,820 m ³
5月	-	4,800	1,500	9,588	15,888	
6月	-	4,800	7,572	9,840	22,212	
7月	-	-	3,348	3,600	6,948	> 111年第3季申請： ● 臺北市政府：4,800m ³ ● 新北市政府：11,220m ³ ● 桃園市政府：19,200m ³ 合計申請總數量：35,220m ³ 備註：桃園市政府辦理退車3,840m ³ (4,404)
8月	-	-	11,220	-384	10,836	
9月						
10月						
11月						
12月						
合計	-	19,200	41,076	44,784	105,060	

備註：各月統計數量為「實際進場量」。

土質分類數量：B2-3：29,856m³；B3：3,324m³；B4：69,432m³；B5：2,448m³。