
鶯歌區鳳鳴公四公園闢建工程 

計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告 

一、計畫內容及預期效益： 

(一)計畫內容：本案位於鶯歌區鳳鳴重劃區內之鳳鳴段 99地號，於鳳

一路、鳳三路、龍三路、龍五路之間公園用地，長約 200m、寬約

150m，面積約 29,522.88平方公尺。隨三鶯線及台鐵鳳鳴火車站完

工，將帶動人潮引入至鳳鳴重劃區，並加速該區發展，以致地區遊

憩空間之需求增加，為滿足地區公園綠地及休憩空間所需，爰開闢

公四公園以提供當地民眾舒適環境及提升當地生活品質為目標。 

(二)預期效益：鳳鳴公四公園開闢面積約 29,522.88平方公尺，除有

效活化閒置土地，打造符合在地特性之主題公園，亦可滿足地區民

眾遊憩空間之需求及增加本市觀光景點，並改善現況區域網絡與活

絡當地經濟發展。 

二、計畫投入總經費： 

本計畫於 113-118年執行，計畫總經費為 3.39億元，包括工程費約

3.18億元、委託技術服務費約 0.21億元。 

經費概算表 

項次 工作項目 單位 數量 複價 

一 工程費 式 1 318,162,950 

二 委託技術服務費 式 1 21,427,400 

 總計   339,590,350 



三、選擇方案及替代方案之成本效益分析： 

(一)選擇方案：本市鶯歌區鳳鳴公四公園闢建工程 

(二)替代方案：為利提升市民休閒生活品質、改善現況環境等問題及

符合都市計畫使用分區之使用性，故無替代方案。 

四、財源籌措及資金運用情形： 

(一)財源籌措：市府「交通工程及管理業務-交通工程及管理業務-新

建工程管理—設備及投資－公共建設及設施費」(113-118)預算項

下支應 

(二)資金運用：按分年實際需求核實編列。 

                                       單位：新臺幣(千元) 

經費 

項目 

年度 

設計費、監

造費 
工程費 用地取得費 合計金額 

113 100 0 0 100 

114 3,685 0 0 3,685  

115 6,224 14,658 0 20,882  

116 4,495 117,265 0 121,760  

117 3,399 117,266 0 120,665 

118 3,524 68,974 0 72,498 

 


