
土城區延吉街 111 巷延伸至永豐路(廷寮溝)新闢道路工程計

畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告 

一、計畫內容及預期效益： 
(一)計畫內容：本案位於新北市土城區廷寮溝(永豐路至延吉街 111 巷)兩

側新闢道路工程。 

(二)預期效益：本計畫將提升周邊環境品質、促進地方發展、帶動區域土

地利用，對地方政府整體稅收、周邊土地價值應有正面影響。 

二、計畫投入總經費： 

本計畫於 114-118 年執行，計畫總經費約 17.79 億元，包括用地費約 

13.99 億元、監造及設計費約 2,112 萬元、工程費約 3.59 億元。 

項目 單位 數量 單價(元) 合計金額(元) 說明 

總  計 1,779,520,000  

設計監造費 式 1 21,123,000 21,123,000 

工程設計及監造(依
機關委託技術服務
廠商評選及計費辦
法「附表二、公共
工程（不包括建築
物工程）技術服務
建造費用百分比參
考表」之「設計及
協辦招標決標」、
「監造」項目以預
計給付予工程廠商
之「建造費用」按
各級距所載「服務
費用百分比」分別
計算之加總金額) 

工程費用 式 1 358,877,000 358,877,000 

工程施作 
(本案施工項目包含
拆除工程、整地工
程、鋪面工程、景
觀設施工程、照明
工程、植栽工程、
遊具工程及工程管
理費等) 

用地取得費 式 1 1,399,520,000 1,399,520,000 

用地取得 
(公有地撥用按 113
年度公告現值*1 計
算；私有價購按 113
年度公告現值*2.8
計算；地上物補償
費估計約 300 萬元 



 

三、選擇方案及替代方案之成本效益分析： 
(一)選擇方案：新北市土城區廷寮溝(永豐路至延吉街 111 巷)兩側新闢道

路工程。 

(二)替代方案：為利提升市民交通品質、改善現況環境等問題及符合都市

計畫使用分區之使用性，故無替代方案。 

(三)成本效益分析(經濟效益)： 

  1、經濟成本： 

   (1)可量化之經濟成本： 

  A、建造成本： 

 (A)用地取得：本案共需取得本市土城區廷寮段 540 地號等 101 筆土

地，總體用地取得費需 13億 9,952 萬元。 

 (B)工程經費：設計及施工(含拆除、鋪面、設施、照明、植 栽、排

水)需約 3億 5,888 萬元。 

  B、營業成本：無償公益性建設，無須投入人事費用、土地租金、管理

及訓練。 

  C、維修養護成本：電費、設施(備)維修。 

   (2)不可量化之經濟成本：無。 

  2、經濟效益： 

(1)可量化之經濟效益：本計畫所產生之效益主要反映於行車距離與行車時

間之節省；做為金城路三段替代道路、貫通廷寮溝防汛道路，提升交通

功能與健全區域路網，進而節省行車時間及成本。  

(2)不可量化之經濟效益： 

  A、落實土地使用：開闢道路用地為道路，避免不當利用。 

 B、健全區域交通路網，促進在地社會發展。 

四、財源籌措及資金運用情形： 
(一)財源籌措： 機關年度(114-118)預算項下支應、本府用地基金支應。 

(二)資金運用：按分年實際需求核實編列。 
單位：千元 

經費 

項目 

年度 

設計費、

監造費 工程費 用地取得費 合計金額 

114 年度 750 0 
0          

750  

115 年度 3,496 0 279,900 
     

283,396  



經費 

項目 

年度 

設計費、

監造費 工程費 用地取得費 合計金額 

116 年度 6,251 36,073 1,119,620 
     

1,161,944  

117 年度 5,703 188,263 0      

193,966  

118 年度 4,923 134,541 0     

139,464  

 


