
汐止區保長里聯外道路新闢工程計畫 

選擇方案及替代方案之成本效益分析報告 

一、計畫內容及預期效益： 

(一)計畫內容：新闢聯外道路範圍由保長坑溪右岸之保長路，跨越保長坑

溪後銜接至大同路三段並延伸至大同路三段，全長約 300公尺、寬度

10公尺。 

(二)預期效益：當地主要居民主要出入動線路幅狹窄且彎繞，部分居民仰

賴鄰近貨櫃場區內通道銜接進出，考量廠區內作業車輛與私人運具混

行，潛藏重大交通安全風險，故需有新闢聯外道路之必要。 

二、計畫投入總經費： 

本計畫於 114-119年執行，計畫總經費約 4.25億元，包括用地費約 1.68

億元、監造及設計費約 1,680萬元、工程費約 2.4億元。 

經費概算表 

項目 單位 數量 單價(元) 合計金額(元) 說明 

總  計 424,900,000  

設計費、監造
費 

式 1 16,800,000 16,800,000 

工程設計及監造
(依機關委託技術
服務廠商評選及
計費辦法「附表
二 、 公 共 工 程
（不包括建築物
工程）技術服務
建造費用百分比
參考表」之「設
計及協辦招標決
標」、「監造」
項目以預計給付
予 工 程 廠 商 之
「建造費用」按
各級距所載「服
務費用百分比」
分別計算之加總
金額) 

工程費 式 1 240,000,000 240,000,000 

工程施作 
(本案施工項目包
含道路工程、鋪
面工程、橋梁工
程、照明工程、
排水工程、交通
工程等) 



用地取得費 式 1 168,000,000 168,000,000 

用地取得 

(私有價購按內政
部不動產交易實
價登錄之實際成
交案例估算 

其它 式 1 100,000 100,000 勞務採購 

 

 

三、選擇方案及替代方案之成本效益分析： 

(一)選擇方案：汐止區保長坑溪右岸公園用地，跨越河川區銜接左岸乙種

工業區用地，並延伸至大同路三段，全長約 300公尺、寬度 10公尺。 

(二)替代方案：為利提升市民交通品質、改善現況環境等問題及符合都市

計畫使用分區之使用性，故無替代方案。 

(三)成本效益分析(經濟效益)： 

  1、經濟成本： 

        (1)可量化之經濟成本： 

  A、建造成本： 

 (A)用地取得：本案共需取得本市汐止區保長段 815地號等 13筆土

地、長安段 660地號等 23筆土地，總體用地取得費需 1億 6,800萬

元。 

 (B)工程經費：設計及施工(含道路工程、鋪面工程、橋梁工程、照明工

程、排水工程、交通工程等)需約 2億 4,000萬元。 

  B、營業成本：無償公益性建設，無須投入人事費用、土地租金、管理

及訓練。 

  C、維修養護成本：電費、設施(備)維修。 

 (2)不可量化之經濟成本：無。 

  2、經濟效益： 

(1)可量化之經濟效益：現主要通路狹窄且路形彎繞，由於缺乏串聯兩岸之

橋梁，致部分居民利用鄰近廠區內私人通路為出入動線，新闢聯外道路

後，能避免居民行經廠區內通路發生重大交通事故，可提升交通路網之

完整性及安全性。 

(2)不可量化之經濟效益： 

   A、落實土地使用：開闢道路用地為道路，避免不當利用。 

 B、健全區域交通路網，促進在地社會發展。 

四、財源籌措及資金運用情形： 

(一)財源籌措： 機關年度(114-119)預算項下支應、本府用地基金支應。 

(二)資金運用：按分年實際需求核實編列。 

單位：千元 



經費 

項目 

年度 

設計

費、監

造費 

工程費 
用地取得
費 

其它 
合計金

額 

114年度 0 0 0 100 100 

115年度 2,850 0 33,600 0 36,450 

116年度 3,800 0 134,400 0 138,200 

117年度 2,775 60,000 0 0 62,775 

118年度 4,600 120,000 0 0 124,600 

119年度 2,775 60,000 0 0 62,775 

 


