
 



111年度民間工程各月數量 (截至111年10月31日)

本計畫分四期執行，預計101.4~134.2期間
收容7,325萬m3土方，填築339公頃新生地 。
(860+2,485+2,751+1,229)

月份 基隆市 臺北市 新北市 桃園市 合計m3 備註

1月 - - 9,876 3,288 13,164  111年第1季申請：
 臺北市政府：9,600 m3

 新北市政府：18,984 m3

 桃園市政府：24,000 m3

合計申請總數量：52,584 m3

2月 - 1,608 648 9,084 11,340
3月 - 7,992 6,912 9,204 24,108
4月 - - - 564 564  111年第2季申請：

 臺北市政府：9,600 m3

 新北市政府：12,420 m3

 桃園市政府：28,800 m3

合計申請總數量：50,820 m3

5月 - 4,800 1,500 9,588 15,888
6月 - 4,800 7,572 9,840 22,212
7月 - - 3,348 3,600 6,948  111年第3季申請：

 臺北市政府：4,800m3

 新北市政府：19,080m3

 桃園市政府：19,200m3

合計申請總數量：43,080m3

備註：桃園市政府辦理退車4,404m3(4,404)

8月 - - 11,220 -384 10,836

9月 - 3,636 6,096 7,224 16,956

10月 - 1,164 5,124 - 6,288  111年第4季申請：
 臺北市政府：4,800m3

 新北市政府：12,420m3

 桃園市政府：0m3

合計申請總數量：17,220m3

11月

12月

合計 - 24,000 52,296 52,008 128,304
備註：各月統計數量為「實際進場量」。
土質分類數量：B2-3：45,204m3；B3：3,324m3；B4：77,328m3；B5：2,448m3。
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